

PRILOG 1

PREGLED AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI UGOVORA O KONCESIJI IZ OBLASTI IZGRADNJE I KORIŠĆENJA ENERGETSKIH OBJEKATA (MHE i HE) INSTALISANE SNAGE VEĆE OD 250 kW

R.b.	Koncesionar	Naziv energetskog objekta i lokacija	Datum zaključenja ugovora	Period trajanja ugovora	Napomena
1.	„ELING MALE HIDROELEKTRANE” d.o.o. Teslić (promjena naziva sa "ELING INŽINJERING d.o.o. Teslić)	MHE "DIVIČ" na rijeci Vrbanji	09.12.2005.	30 godina	Koncesionar prema dostavljenom Izveštaju redovno izmiruje obaveze preuzete Ugovorom o koncesiji. Mala hidroelektrana je u komercijalnom radu od 08.12.2005. godine.
2.	JU „VODE SRPSKE“ Bijeljina (ustupljeno sa „ABN ELEKTRANE” d.o.o. Bijeljina (promjena naziva sa "ABN" d.o.o. Bijeljina)	MHE "GRADAC", na ušću Majevičkog kanala	08.02.2006.	30+4 godine	Pod MHE "Gradac" spadaju 3 objekta MHE: "GRADAC" na kanalu MOK-Dašnica-GOK, "BURUM" na kanalu MOK-Dašnica-GOK i "MILJEVIĆI" na kanalu MOK-Dašnica-GOK. Prema izveštaju, u izveštajnoj godini nije bilo značajnijih aktivnosti na realizaciji projekta.
3.	JU „VODE SRPSKE“ Bijeljina (ustupljeno sa „ABN ELEKTRANE” d.o.o. Bijeljina (promjena naziva sa "ABN" d.o.o. Bijeljina)	MHE "ATC", na Obodnom kanalu	20.02.2006.	30+4 godine	Pod MHE "ATC" spadaju 2 objekta MHE: "VODOZAHVAT" na spojnom kanalu Drina-MOK i "ATC" na spojnom kanalu Drina-MOK). Prema izveštaju, u izveštajnoj godini nije bilo značajnijih aktivnosti na realizaciji projekta.

Izveštaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2024. godinu

4.	"ELEKTROS" d.o.o. Banja Luka	MHE "GOVZA B-G-1" na rijeci Govzi	16.02.2006.	20+17+13 godina	Elektrana je u komercijalnom radu od 15.05.2017. godine.
5.	"EHE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "INTERENERGO" d.d. Ljubljana)	MHE "NOVAKOVIĆI" na rijeci Ugru	08.02.2006.	20+5+15 godina	Mala hidroelektrana je u komercijalnom radu od 01.03.2013. godine.
6.	"PRIRODNA ENERGIJA" d.o.o. Šipovo (preneseno sa "DUGA" d.o.o. Kneževo)	MHE "JOVIĆI" na rijeci Plivi	16.02.2006.	30 godina	Projekat je u zastoju. Prema informaciji ministarstva, u izvještajnoj godini su započete aktivnosti oko produženja rokova za izgradnju MHE po fazama; dobijeni su lokacijski uslovi, završen postupak eksproprijacije međutim još uvijek postoje problemi u realizaciji.
7.	"ENERGOCOMPANY" d.o.o. Banja Luka	MHE "KOTOR VAROŠ" na rijeci Vrbani	16.02.2006.	25+25 godina	Koncesionar je izveo radove na izgradnji elektrane ali još uvijek nije počeo sa komercijalnim radom.
8.	"EHE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "INTERENERGO" d.d. Ljubljana)	MHE "ZAPEĆE" na rijeci Ugru	16.02.2006.	20+5+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.04.2016. godine.
9.	"HIDROINVEST" d.o.o. Rogatica	MHE "USTIPRAČA" na rijeci Prači	16.02.2006.	30+5+15 godina	MHE je u komercijalnom radu od 16.12.2015. godine. Koncesionar prema dostavljenom izvještaju, izvršava odredbe koncesionog Ugovora.
10.	"HIDROVAT" d.o.o. Mrkonjić Grad (preneseno sa "ROYAL PRIMA" d.o.o. Mrkonjić Grad)	MHE "ŠIPOVO" na rijeci Janj	16.02.2006.	25 godina	Prema informaciji MER-a, pribavljeni su lokacijski uslovi i ekološka dozvola. Izrađen Zonong plan posebnog područja Janjske otoke. Pravobranilaštvo nije dalo pozitivno mišljenje na dalje aktivnosti.
11.	"HIDRO-ELEKTRIK" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "HIDRO-KOP" d.o.o. Banja Luka)	MHE "GRABOVICA" na rijeci Vrbani	17.02.2006.	20 godina	Koncesionar nije dostavio informaciju o aktivnostima za izvještajnu godinu.
12.	"GORNJI ZALUKOVIK II HIDROELEKTRANA" d.o.o. Vlasenica (promjena naziva "KORONA" d.o.o. Vlasenica)	MHE "GORNJI ZALUKOVIK II" na rijeci Studenom Jadru	20.02.2006.	30 godina	Zbog problema sa lokalnom zajednicom Koncesionar još uvijek nije pribavio potrebne dozvole i saglasnosti, a prema informaciji resornog ministarstva pribavljeni su lokacijski uslovi za objekat.
13.	"E PROMET" d.o.o. Gradiška (preneseno sa "BB PROMET" d.o.o. Gradiška)	MHE "GRABOVIČKA RIJEKA" na Grabovičkoj rijeci	20.02.2006.	30+5 godina	Elektrana je u komercijalnom radu od 21.07.2014. godine. Ugovorne obaveze se izvršavaju prema Izvještaju Koncesionara.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2024. godinu

14.	"ELEKTRO JOVANA" d.o.o. Milići (promjena naziva "SAVOX" d.o.o. Milići)	MHE "JOVANA" na rijeci Zeleni Jadar	20.02.2006.	30+5+6 godina	Elektrana je u komercijalnom radu od 25.05.2017. godine. Koncesionar prema dostavljenom Izveštaju redovno izmiruje obaveze po osnovu koncesionog ugovora.
15.	„ENIKO-MONT“ d.o.o. Zvornik (preneseno sa "EUROENERGY" d.o.o. Zvornik (promjena naziva "EUROGRAFIKA" d.o.o. Zvornik))	MHE "ŠEKOVIĆI 1" na rijeci Drinjači i MHE "ŠEKOVIĆI 2" na rijeci Drinjači	21.02.2006.	20+30 godina	U izvještajnom periodu, prema informacijama ministarstva nisu provedene aktivnosti na realizaciji projekta.
16.	"ENERGETIK" d.o.o. Banja Luka	MHE "BUK ČELINAC" na rijeci Vrbanji	23.02.2006.	30 godina	Koncesionar nije dostavio informaciju o aktivnostima za izvještajnu godinu.
17.	"EHE" d.o.o. Banja Luka ("LSB ELEKTRANE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "INTERENERGO" d.d. Ljubljana))	MHE "MEDNA" na Sani	23.06.2006.	20+10+5+15 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 16.06.2018. godine..
18.	"BBB" d.o.o. Šipovo	MHE "GLAVICA" na rijeci Plivi	24.02.2006.	30+15+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 15.07.2020. godine.
19.	"ERS MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "ENERGY ZOTTER BAU", Austria)	MHE "SUĆESKA R-S-1" na rijeci Sućesci	24.02.2006.	22+5+23 godina	MHE je u komercijalnom radu od 22.07.2009. godine. Od Koncesionara zatražena dostava Izveštaja.
20.	"CREDO INVEST RS" d.o.o. Banja Luka, (preneseno sa "ERS MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. I. Sarajevo, "ENERGY ZOTTER BAU", Austria)	MHE "JANJINA J-2" na rijeci Janjini	24.02.2006.	21+29 godina	Projekat se ne realizuje. Postoji problem u izgradnji MHE koji se odnosi za cjevovod u dužini od 800 metara, zbog uspostavljanja zaštitne zone u parku prirode "Cicelj".
21.	"STRAJKO" d.o.o. Trebinje	MHE "DO" na rijeci Bregavi	24.02.2006.	25+5+20 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.11.2016. godine.
22.	"ETA ENERGY" d.o.o. Zvornik (promjena naziva "ETA" d.o.o. Zvornik)	MHE "ISPOD KUŠLATA" na rijeci Drinjači	11.05.2006.	30+5 godina	MHE je puštena u komercijalni rad dana 28.06.2018. godine. Od Koncesionara zatražena dostava Izveštaja.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2024. godinu

23.	"HIDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DB CON" d.o.o. Banja Luka)	MHE "SUTJESKA S-3" na rijeci Sutjesci	01.06.2006.	20+5 godina	Prema informaciji MER-a Koncesionar posjeduje građevinsku i ekološku dozvolu. U 2023. Prema Izveštaju Koncesionara objekti nisu pušteni u rad.
24.	"HIDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DB CON" d.o.o. Banja Luka)	MHE "JABUŠNICA S-J- 2" na rijeci Jabušnici	01.06.2006.	20+5 godina	Prema informaciji MER-a, zbog nepostojanja adekvatnog dalekovoda provode se aktivnosti u cilju izgradnje priključnog dalekovoda i pribavlja potrebna dokumentacija. Koncesionar posjeduje građevinsku i ekološku dozvolu.
25.	"HIDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DB CON" d.o.o. Banja Luka)	MHE "JABUŠNICA S-J- 3" na rijeci Jabušnici	01.06.2006.	20+2+5 godina	Prema informaciji MER-a, izgradnja MHE je u toku. Koncesionar je ishodio ekološku i građevinsku dozvolu.
26.	"HIDROELEKTRANE BISTRICA" d.o.o. Foča (preneseno sa "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale)	HE "BISTRICA B-1", HE "BISTRICA B-2A", HE "BISTRICA B-3", na rijeci Bistrici	30.08.2006.	30+5+5 godina	Prema izvještaju dostavljenom od strane koncesionara, izrađena je studijska i projektno- tehnička dokumentacija, te je dobijena građevinska dozvola. U izvještajnoj godini, nastavljene su dalje aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji.
27.	"HIDROELEKTRANE BISTRICA" d.o.o. Foča (preneseno sa "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale)	MHE "JANJINA J-1", na rijeci Janjini	30.08.2006.	30+5 godina	Prema izvještaju koncesionara, u toku je obnova građevinske i ekološke dozvole, izrađena studijska i projektno-tehnička dokumentacija. U izvještajnoj godini, nastavljene su dalje aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji.
28.	"HIDROINVEST" d.o.o. Rogatica	MHE "DUB" na rijeci Prači	06.11.2006.	30+5+15 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 03.06.2018. godine. Riješeni su imovinsko-pravni odnosi i dobijena je građevinska dozvola, kao i upotrebne dozvole. Prema dostavljenom Izvještaju, ugovorne obaveze se poštuju.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2024. godinu

29.	"OMORIKA MHE" d.o.o. Zvornik (promjena naziva "OMORIKA P.E.T." d.o.o. Doboj)	MHE "PARNI LUG 1", na rijeci Drinjači	06.11.2006.	30+5+15 godina	Pojavio se problem u vezi početka izgradnje MHE zbog protesta vlasnika ribnjaka i fabrike vode "Vitinka" koji se nalaze nizvodno od lokacije na kojoj je planirana izgradnja MHE. Aneksom ugovora izmijenjeno tehničko rješenje, produženi rokovi izgradnje i koncesioni period (MER).
30.	"ERS MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "ENERGY ZOTTER BAU", Austria)	MHE "SUĆESKA R-S- 2", na rijeci Sućesci	08.11.2006.	30+5+15 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.08.2012.god. Od Koncesionara zatražena dostava Izveštaja.
31.	"HYDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DRINA HYDROENERGY" d.o.o. Ugljevik, "PREMAR SERVICES" a.g. Zug, Switzerland, "SERVICES" a.g. Zug, Switzerland)	MHE "SUTJESKA 2B", na rijeci Sutjesci	24.10.2006.	30 godina	Vlada naložila Ministarstvu da obavi dodatne analize i dostavi prijedlog za dalje postupanje. U toku je aneksiranje Ugovora o koncesiji.
32.	"HYDROENERGY" d.o.o. Gacko (preneseno sa "DRINA HYDROENERGY" d.o.o. Ugljevik, "PREMAR SERVICES" a.g. Zug, Switzerland, "SERVICES" a.g. Zug, Switzerland)	MHE "JABUŠNICA J- 1", na rijeci Jabušnici	24.10.2006.	30 godina	Vlada naložila Ministarstvu da obavi dodatne analize i dostavi prijedlog za dalje postupanje. U toku je aneksiranje Ugovora o koncesiji.
33.	"ENERGETIK" d.o.o. Banja Luka	MHE "PRIZREN GRAD- SANA 2" na rijeci Sani	23.02.2006.	20 godina	Negativno mišljenje za izgradnju od strane "Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa", i nastavljen spor sa Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, koje je odbilo izdavanje lokacijskih uslova. Prema informaciji resornog ministarstva, nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.

Izveštaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2024. godinu

34.	"PETROL HIDROENERGY" d.o.o. Teslić, (preneseno sa "ELING MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. Teslić)	MHE "JELEČ" na rijeci Govzi	16.02.2006.	20+5+12 godina	MHE je u komercijalnom radu od 30.03.2018. godine.
35.	"OTEŠA MHE" d.o.o. Foča (preneseno sa "SIMING TRADE" d.o.o. Foča)	MHE "OTEŠA B-O-2" na rijeci Oteši	24.02.2006.	30+5+15 godina	MHE je u komercijalnom radu od 16.06.2014. godine.
36.	"ELEKTROPRIVREDA RS-OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE d.o.o. Ljubinje (prenešeno sa ZP "ELEKTRODOBOJ" a.d. Doboj)	MHE "CIJEVNA III", na rijeci Bosni	12.01.2007.	30 godina	U izvještajnoj godini nije bilo značajnijih aktivnosti na realizaciji projekta.
37.	ZP "ELEKTRODOBOJ" a.d. Doboj	MHE "PAKLENICA", na rijeci Paklenici	12.01.2007.	30 godina	U izvještajnoj godini nije bilo značajnijih aktivnosti na realizaciji projekta.
38.	"HE DELIBAŠINO SELO" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa "ELEKTROKRAJINA" a.d. Banja Luka)	MHE "DELIBAŠINO SELO", na rijeci Vrbasu	03.07.2007.	30+20 godina	Ugovor se ne realizuje, jer je postojeći građevinski objekat u lošem stanju, te njegova sanacija zahtjeva značajnija novčana ulaganja, a nakon provedenih ispitivanja statike objekta, konstatovano je da isti ne može izdržati rad turbine za proizvodnju električne energije. Kako se radi o objektu pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa RS, postoji namjera da se pretvori u tehnički muzej. Postoje problemi oko regulisanja imovinsko-pravnih odnosa sa Katoličkom crkvom, posebno u dijelu pristupa objektu. U izvještajnoj godini, prema informaciji MER-a, nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
39.	"MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka	MHE "VELIKA JASENICA", na rijeci Velikoj Jasenici	31.08.2007.	30+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 16.04.2014. godine.
40.	"MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka	MHE "ŽIRAJA", na rijeci Žiraji	31.08.2007.	30+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.03.2013. godine.
41.	"MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka	MHE "ŽEŽELJA", na rijeci Žeželji	31.08.2007.	30+5 godina	MHE je u komercijalnom radu od 16.07.2015. godine.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2024. godinu

42.	"BOBAR TAUBINGER ELECTRIC" d.o.o. Foča (preneseno sa "BOBAR ELEKTRIK" d.o.o. Foča, BOBAR d.o.o. Bijeljina)	MHE "BISTRICA B-5A", na rijeci Bistrici	07.08.2008.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 09.11.2010. godine.
43.	"SAS" d.o.o. Lopare, (preneseno sa "BOBAR ELEKTRIK" d.o.o. Foča, "BOBAR GROUP" d.o.o. Bijeljina)	MHE "KRUPAC" na rijeci Željeznici	19.09.2008.	30+20 godina	MHE je u radu od 2021. godine. Prema dostavljenom Izveštaju Koncesionara, proizvodnja se odvija u skladu sa dinamikom i uplaćuje se koncesiona naknada.
44.	ELING MALE HIDROELEKTRANE d.o.o. Teslić (promjena naziva "ELING INŽINJERING" d.o.o. Teslić)	MHE "STUDENA" na rijeci Studenoj	31.12.2009.	30 godina	MHE je puštena u rad 25.10. 2019. godine. Ugovorne obaveze se uredno izvršavaju u skladu sa Ugovorom o koncesiji.
45.	"ELING MALE HIDROELEKTRANE" d.o.o. Teslić (promjena naziva "ELING INŽINJERING" d.o.o. Teslić)	MHE "ILOMSKA" na rijeci Ilomskoj	31.12.2009.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.05.2015. godine i od tada Koncesionar redovno izvršava obaveze iz Ugovora o koncesiji.

46.	"EFT HE ULOG" d.o.o. Kalinovik (preneseno sa "EFT ENERGY FINANSING TEAM" AG Switzerland)	HE "ULOG" na rijeci Neretvi	20.11.2009.	30+20 godina	Koncesionar je u izvještajnoj godini otpočeo sa probnim radom elektrane.
47.	"MHE MARVEL" d.o.o. Kalinovik (promjena naziva "Marvel" d.o.o. Kalinovik)	MHE "ULOŠKI BUK" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	Projekti su u zastoju zbog problema u vezi sa provođenjem Deklaracije, pritiska nevladinih organizacija, a prema informaciji od strane resornog ministarstva i prema Izvještaju dostavljenom od strane Koncesionara.
		MHE "PLAČIKUŠ" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
		MHE "TRNOVICA" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
		MHE "GREBENAC-KRUPAC" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
		MHE "GREBENAC-UŠĆE" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
		MHE "MJEDNIK" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
		MHE "IGRAŠČICA" na rijeci Neretvi	10.05.2010.	30+20 godina	
48.	"ELPO HYDRO SNAGA" d.o.o. Modriča (preneseno sa "ELPO SRL ELECTROENERGETICA", Brunico, Italy)	MHE "CIJEVNA 7" na rijeci Bosni	11.08.2010.	30 godina	Projekat je u zastoju. Razlozi zastoja u realizaciji projekta su sljedeći: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa opštinom Vukosavlje i Modriča, nepostojanje prostorno-planske dokumentacije. Takođe, pokrenut je postupak utvrđivanja opšteg interesa i eksproprijacije.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2024. godinu

49.	"HE DABAR" a.d. Trebinje	HE "DABAR GORNJI HORIZONTI" na rijeci Trebišnjici	28.07.2011.	30 godina	U dosadašnjem koncesionom periodu Koncesionar je investirao u projekat iznos od 313 miliona KM. U izvještajnom periodu nastavljene su aktivnosti na realizaciji projekta.
50.	„ELEKTROPRIVREDA RS- OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE“ d.o.o. Ljubinje (preneseno sa "COMSAR ENERGY HIDRO" d.o.o. Banja Luka, prethodno preneseno sa "COMSAR HYDRO HOLDING" Ltd , Nikozija, Cypar))	HE "MRSOVO" na rijeci Limu	29.11.2012.	30+20 godina	Koncesionar je u dostavljenom Izvještaju naveo spisak pribavljene dokumentacije za navedeni projekat, te naveo da je potpisao Ugovore o izgradnji i nadzoru nad izgradnjom objekta HE Mrsovo.
51.	"AR FORCE HYDROPRO" d.o.o. Laktaši (preneseno sa "REV" d.o.o. Foča)	MHE "LUKE", MHE "FALOVIĆI" i MHE "GODIJENO" na rijeci Čehotini	25.02.2013.	30+20 godina	Prema informaciji MER-a, nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta u izvještajnoj godini.
52.	"PIONIR ENERGY" d.o.o. Višegrad	MHE "UŠĆE" na rijeci Rakitnici	16.09.2013.	30 godina	Prema informaciji resornog ministarstva, opština Rogatica se protivi izgradnji MHE. Nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta u izvještajnoj godini.
53.	"PIONIR ENERGY" d.o.o. Višegrad	MHE "PODGAJ", na rijeci Rakitnici	16.09.2013.	30 godina	Prema informaciji resornog ministarstva, opština Rogatica se protivi izgradnji MHE. Nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta u izvještajnoj godini.
54.	"ZEMX" d.o.o. Srebrenica	MHE "ŠTEDRIĆ", na rijeci Štedrić	19.11.2013.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 01.03.2018. godine.
55.	" OBNOVLJIVI IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE BOGATIĆI I MESIĆI" d.o.o. Pale (Preneseno sa MH "ELEKTROPRIVREDA", MP a.d. Trebinje ,ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale)	MHE "MESIĆI-NOVA" na rijeci Prači	14.04.2014.	50 godina	MHE je puštena u rad 01.08.2016. godine.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2024. godinu

56.	"BUK" d.o.o. Istočno Sarajevo (preneseno sa "UPGRADE ENERGY NV" Belgija, "BLAUTAL NATUREENERGIE" GmbH, Njemačka)	MHE "PODVIČ" na Kasindolskoj rijeci	29.04.2014.	30 godina	MHE je puštena u rad 2019. godine i aktivnosti na realizaciji Ugovora o koncesiji se odvijaju u planiranim okvirima, prema izveštaja Koncesionara.
57.	"BUK" d.o.o. Istočno Sarajevo (preneseno sa "UPGRADE ENERGY NV" Belgija, "BLAUTAL NATUREENERGIE" GmbH, Njemačka)	MHE "SAMAR" na Kasindolskoj rijeci	29.04.2014.	30 godina	Prema dostavljenom Izveštaju, ekološki pokret sastavljen od više nevladinih organizacija pokrenuo je inicijativu za zaustavljanje izgradnje MHE.
58.	"BUK" d.o.o. Istočno Sarajevo (preneseno sa "UPGRADE ENERGY NV" Belgija, "BLAUTAL NATUREENERGIE" GmbH, Njemačka)	MHE "SLAPI" na Kasindolskoj rijeci	29.04.2014.	30 godina	Prema dostavljenom Izveštaju, ekološki pokret sastavljen od više nevladinih organizacija pokrenuo je inicijativu za zaustavljanje izgradnje MHE. Trenutno je na snazi Odluka o privremenoj mjeri.
59.	MH "ELEKTROPRIVREDA RS", MP a.d. Trebinje, ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" a.d. Mrkonjić Grad	MHE "BOČAC 2" na rijeci Vrbasu	28.05.2014.	30 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 01.03.2019. godine. Ostale odredbe ugovora se izvršavaju u skladu sa ugovorenim, a prema dostavljenom izveštaju.
60.	"MEGA ELEKTRIK" a.d. Banja Luka	MHE "ŽIRAJA II" na rijeci Žiraji	09.06.2014.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 30.03.2018. godine.
61.	"MEDOŠ ONE" d.o.o. Banja Luka	MHE "Medoš" na rijeci Drinjači	11.03.2015.	50 godina	Koncesionar realizuje Ugovor u skladu sa dinamikom, a prema podacima iz Izveštaja koncesionara.

Izveštaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2024. godinu

62.	"ELEKTROPRIVREDA RS-OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE d.o.o. Ljubinje (preneseno sa "HYDRO POWER GROUP" d.o.o. Banja Luka (preneseno sa Konzorcijuma koji čine OJSC "GIDROENERGOSTROJ TPM" Moskva, OJSC "POWERMACHINE CCONSTRUCTION BUREAU" Moskva i "BRIDGE ENGINEERING" d.o.o. Banja Luka)	HES "Jezernica" na slivu rijeke Jezernice (Gvozdenica 1, Gvozdenica 2, Jezerac, Jezernica)	27.11.2015.	50 godina	U izvještajnoj godini nije bilo značajnijih aktivnosti na realizaciji projekta, a prema informaciji dobijenoj od resornog ministarstva.
63.	"HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEM GORNJA DRINA" d.o.o. Foča (prenos sa "HIDROELEKTRANA BUK BIJELA" d.o.o. Foča)	HE "BUK BIJELA" na rijeci Drini	03.06.2016	50 godina	Dana 02.12.2019. godine HE "BUK BIJELA" su se pripojila društva HE "Foča" i HE "Paunci", te je izvršena promjena naziva u "HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEME GORNJA DRINA". Prema izvještaju koncesionara, aktivnosti su se odvijale u skladu sa predviđenim dinamičkim planom i Ugovorom te je u toku izvođenje pripremnih radova. Detaljnije u tekstualnom dijelu Izvještaja.
64.	"ENERGREEN" d.o.o. Višegrad	MHE "JABLANICA" na rijeci Jablanici i Dubičkom potoku	18.09.2017.	50 godina	MHE je puštena rad 2022. godine i koncesionar izvršava obaveze u skladu sa ugovorenim, a prema dostavljenom Izvještaju.
65.	"OBNOVLJIVI IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE BOGATIĆI I MESIĆI" d.o.o. Pale (Preneseno sa MH "ELEKTROPRIVREDA", MP a.d. Trebinje, ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" a.d. Pale	MHE "BOGATIĆI NOVA" na rijeci Željeznici	03.03.2017.	50 godina	MHE je puštena u komercijalni rad 15.01.2019. godine.
66.	„GREEN ENERGY“ d.o.o. Pale	MHE „Miljacka“ na rijeci Miljacki	19.2.2018.	50 godina	MHE je u komercijalnom radu od 2021. godine.

Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2024. godinu

67.	"MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ a.d. Višegrad	HE "VIŠEGRAD" na rijeci Drini	30.03.2018.	50 godina	Elektrana je u komercijalnom radu.
68.	MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU“ a.d. Mrkonjić Grad	HE "BOČAC" na jezeru Bočac	30.03.2018.	50 godina	Elektrana je u komercijalnom radu od 1981.godine. Prema dostavljenom izvještaju, poštuju se ugovorne obaveze.
69.	„NEW ENERGY“ d.o.o. Brčko	MHE „NEVAČKA“ na rijeci Stupčanici	14.05.2018.	20 godina	Prema informaciji resornog ministarstva, u toku su aktivnosti oko prikupljanja dokumentacije, saglasnosti i dozvola za izgradnju MHE.
70.	MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje	Hidroenergetski objekat na rijeci Trebišnjici	30.03.2018.	50 godina	Elektrana je u komercijalnom radu. Prema Izvještaju Koncesionara, poštuju se ugovorne obaveze.
71.	MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE NA VRBASU" a.d. Mrkonjić Grad	MHE „KUĆNA TURBINA“ na rijeci Vrbas	21.06.2018.	50 godina	MHE je u komercijalnom radu. Prema dostavljenom izvještaju, poštuju se ugovorne obaveze.
72.	„OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE“ d.o.o. Zvornik (prenos sa MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „ELEKTROBIJELJINA“ a.d. Bijeljina)	MHE „VLASENICA“ na rijeci Studeni Jadar	31.07.2018.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 1981. godine. 2018. godine ušla je u koncesioni odnos, tj. došlo je do zaključenja Ugovora o koncesiji.
73.	„OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE“ d.o.o. Zvornik (prenos sa MH „ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „ELEKTROBIJELJINA“ a.d. Bijeljina)	MHE „TIŠČA“ na rijeci Tišči	31.07.2018.	30 godina	MHE je u komercijalnom radu od 2001. godine. 2018. godine ušla je u koncesioni odnos, tj. došlo je do zaključenja Ugovora o koncesiji. Od Koncesionara zatražena dostava Izvještaja.
74.	"HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEM GORNJA DRINA" d.o.o. Foča	HE „PAUNCI“ na rijeci Drini	10.01.2019.	50 godina	Dana 02.12.2019. godine HE "BUK BIJELA" su se pripojila društva HE "Foča" i HE "Paunci", te je izvršena promjena naziva u "HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEME GORNJA DRINA". Koncesionar provodi aktivnosti na realizaciji Ugovora. Detaljnije u tekstualnom dijelu Izvještaja.

Izveštaj o radu i finansijski izvještaj Komisije za koncesije Republike Srpske za 2024. godinu

75.	"ZEMX" d.o.o. Srebrenica	MHE "ŠTEDRIĆ 1" na rijeci Štedrić	11.07.2019.	50 godina	MHE je u komercijalnom radu.
76.	"DELASO" d.o.o. Teslić	MHE "HOTOVLJE" na Vrhovinskoj rijeci	23.08.2019.	45 godina	Koncesionar je u izvještajnom periodu bio u komercijalnom radu. Prema dostavljenom izvještaju, poštuju se ugovorne obaveze i uplaćuje koncesiona naknada.
77.	"HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEM GORNJA DRINA" d.o.o. Foča	HE „FOČA“ na rijeci Drini	1.10.2019.	50 godina	Dana 02.12.2019. godine HE "BUK BIJELA" su se pripojila društva HE "Foča" i HE "Paunci", te je nakon toga izvršena promjena naziva u "HIDROELEKTROENERGETSKI SISTEME GORNJA DRINA". Detaljnije u tekstualnom dijelu Izvještaja.
78.	"SRBINJEPUTEVI" d.o.o. Foča	MHE "BJELAVA", na rijeci Bjelavi	12.11.2019.	50 godina	Ugovor za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana zaključen je 2019. godine. Započete aktivnosti oko izgradnje su usporene zbog velikog javnog i medijskog pritiska za zaustavljanje izgradnje malih hidroelektrana od strane različitih nevladinih organizacija. U toku aktivnosti oko produženja rokova izgradnje.
79.	„HYDRO-VRBAS“ d.o.o. Zvornik	MHE "Vrbas 2" na rijeci Vrbas	28.01.2022.	50 godina	Povećanjem instalisane snage sa 0,249 MW na 2 MW, MHE je putem pregovaračkog postupka ušla u koncesioni odnos. Prethodno je započeta izgradnja MHE za koju je dozvole izdala opština Laktaši bez prethodno pribavljene koncesije.
80.	MH„ELEKTROPRIVREDA RS“, MP a.d. Trebinje, ZP „HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI“ a.d. Trebinje)	Izgradnja i korišćenje hidroelektrane "Bileća", opština Bileća	16.02.2023.	50 godina	Koncesionar prema dostavljenom izvještaju redovno izvještava Koncedenta o aktivnostima na realizaciji koncesionog ugovora.

*Zaključno sa rednim brojem 80.